Termi... 01/04/26, 17:00

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 157 days?

Ciclo de vida del proyecto

Termi... 21/10/25, 17:00

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 18 days

Inicio

Termi... 21/10/25, 17:00

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 18 days

Documentación de la etapa ...

21/10/25, 17:00

01/10/25, 08:00

18 days

Documentación de la etapa ...

Termi... 03/10/25, 17:00

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 3 days

Acta de consitucion del Pro...

Termi... 01/10/25, 14:36

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 0.7 days

Evaluar las entradas clave ...

Termi... 07/10/25, 11:12

Inicio 04/10/25, 08:00

Duraci... 2.4 days

Lista de interesados

Termi... 09/10/25, 15:24

Inicio 07/10/25, 11:12

Duraci... 2.4 days

Estrategia de la gestión de l...

Termi... 20/10/25, 16:12

Inicio 17/10/25, 15:24

Duraci... 2.1 days

Junta de entregables de ini...

Termi... 06/10/25, 16:12

Inicio 04/10/25, 08:00

Duraci... 1.9 days

Organigrama

Termi... 02/10/25, 09:36

Inicio 01/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi... 02/10/25, 14:36

Inicio 02/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Utilizar Técnicas de Facilita...

Termi... 03/10/25, 13:00

Inicio 02/10/25, 14:36

Duraci... 0.8 days

Documentar los Elementos ...

03/10/25, 13:00

02/10/25, 14:36

0.8 days

Documentar los Elementos ...

Termi... 03/10/25, 17:00

Inicio 03/10/25, 13:00

Duraci... 0.5 days

Asignar Autoridad y Obtene...

Termi... 04/10/25, 13:00

Inicio 04/10/25, 08:00

Duraci... 0.5 days

Analizar el Acta de Constitu...

Termi... 04/10/25, 15:24

Inicio 04/10/25, 08:00

Duraci... 0.8 days

Definir Roles y Responsabili...

Termi... 04/10/25, 17:00

Inicio 04/10/25, 13:00

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi... 06/10/25, 15:24

Inicio 06/10/25, 08:00

Duraci... 0.8 days

Realizar el Análisis de Inter...

Termi... 07/10/25, 11:12

Inicio 06/10/25, 15:24

Duraci... 0.6 days

Documentar el Registro

Termi... 06/10/25, 10:24

Inicio 04/10/25, 15:24

Duraci... 0.5 days

Aplicar la Teoría Organizaci...

Termi... 06/10/25, 16:12

Inicio 06/10/25, 10:24

Duraci... 0.6 days

Consolidar en el Plan de Ge...

07/10/25, 11:12

06/10/25, 15:24

0.6 days

Documentar el Registro

Termi... 07/10/25, 16:12

Inicio 07/10/25, 11:12

Duraci... 0.5 days

Analizar el Plan para la Dire...

Termi... 08/10/25, 14:36

Inicio 07/10/25, 16:12

Duraci... 0.8 days

Aplicar Técnicas Analíticas ...

Termi... 09/10/25, 09:36

Inicio 08/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi... 09/10/25, 15:24

Inicio 09/10/25, 09:36

Duraci... 0.6 days

Documentar la Estrategia

Termi...

Inicio

Duraci...

Revisar todos los document...

Termi... 18/10/25, 13:00

Inicio 17/10/25, 15:24

Duraci... 0.7 days

Revisar todos los document...

Termi... 20/10/25, 09:36

Inicio 18/10/25, 13:00

Duraci... 0.7 days

Presentar cada uno de los ...

Termi... 20/10/25, 16:12

Inicio 20/10/25, 09:36

Duraci... 0.7 days

Validar que los entregables ...

20/10/25, 16:12

20/10/25, 09:36

0.7 days

Validar que los entregables ...

Termi... 10/12/25, 17:00

Inicio 22/10/25, 08:00

Duraci... 43 days?

Planeación

Termi... 10/12/25, 17:00

Inicio 22/10/25, 08:00

Duraci... 43 days?

Documentación de la etapa ...

Termi... 14/10/25, 10:24

Inicio 09/10/25, 15:24

Duraci... 3.5 days

Seguimiento y control de la ...

Termi... 17/10/25, 15:24

Inicio 14/10/25, 10:24

Duraci... 3.5 days

Elaborar el informe de dese...

Termi... 21/10/25, 17:00

Inicio 20/10/25, 16:12

Duraci... 1.1 days

Acta de cierre de la fase de ...

10/12/25, 17:00

22/10/25, 08:00

43 days?

Documentación de la etapa ...

Termi... 24/10/25, 09:36

Inicio 22/10/25, 08:00

Duraci... 2.2 days

Plan de Gestión del Proyecto

Termi... 27/10/25, 14:36

Inicio 24/10/25, 09:36

Duraci... 2.5 days

Plan de Gestión de cambios

Termi...

Inicio

Duraci...

Reunir los Datos de Desem...

10/10/25, 13:00

09/10/25, 15:24

0.7 days

Reunir los Datos de Desem...

Termi... 11/10/25, 09:36

Inicio 10/10/25, 13:00

Duraci... 0.7 days

Elaboración de solicitud de ...

Termi... 11/10/25, 14:36

Inicio 11/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi... 13/10/25, 13:00

Inicio 11/10/25, 14:36

Duraci... 0.8 days

Evaluar cómo el cambio afe...

Termi... 14/10/25, 10:24

Inicio 13/10/25, 13:00

Duraci... 0.8 days

Obtener la aprobación form...

Termi...

Inicio

Duraci...

Recolectar datos de hitos al...

Termi... 14/10/25, 17:00

Inicio 14/10/25, 10:24

Duraci... 0.7 days

Recolectar datos de hitos al...

Termi... 15/10/25, 14:36

Inicio 15/10/25, 08:00

Duraci... 0.7 days

Evaluar el desempeño finan...

Termi... 16/10/25, 11:12

Inicio 15/10/25, 14:36

Duraci... 0.7 days

Analizar el progreso del pro...

16/10/25, 11:12

15/10/25, 14:36

0.7 days

Analizar el progreso del pro...

Termi... 17/10/25, 08:48

Inicio 16/10/25, 11:12

Duraci... 0.7 days

Resumir el estado general ...

Termi... 17/10/25, 15:24

Inicio 17/10/25, 08:48

Duraci... 0.7 days

Crear gráficos que ilustren ...

Termi... 21/10/25, 09:36

Inicio 20/10/25, 16:12

Duraci... 0.3 days

Recopilar todos los docume...

Termi... 21/10/25, 13:48

Inicio 21/10/25, 09:36

Duraci... 0.4 days

Revisar los entregables y a...

Termi...

Inicio

Duraci...

Elaborar el acta de cierre d...

Termi... 21/10/25, 17:00

Inicio 21/10/25, 13:48

Duraci... 0.4 days

Elaborar el acta de cierre d...

Termi... 22/10/25, 13:00

Inicio 22/10/25, 08:00

Duraci... 0.5 days

Reunir todos los planes

Termi... 23/10/25, 09:36

Inicio 22/10/25, 13:00

Duraci... 0.7 days

Consolidar todas las Líneas...

23/10/25, 09:36

22/10/25, 13:00

0.7 days

Consolidar todas las Líneas...

Termi... 23/10/25, 14:36

Inicio 23/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Aplicar Juicio de Expertos y...

Termi... 24/10/25, 09:36

Inicio 23/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Obtener Aprobación Formal

Termi...

Inicio

Duraci...

Determinar el nivel de rigor ...

Termi... 24/10/25, 14:36

Inicio 24/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Determinar el nivel de rigor ...

Termi... 25/10/25, 09:36

Inicio 24/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Acordar con el equipo y el p...

Termi... 25/10/25, 14:36

Inicio 25/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Describir en detalle los pro...

25/10/25, 14:36

25/10/25, 09:36

0.5 days

Describir en detalle los pro...

Termi... 27/10/25, 09:36

Inicio 25/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Documentar cómo se solici...

Termi... 27/10/25, 14:36

Inicio 27/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Definir el Comité de Control ...

Termi... 30/10/25, 09:36

Inicio 27/10/25, 14:36

Duraci... 2.5 days

Plan de gestión de la config...

Termi... 01/11/25, 09:36

Inicio 30/10/25, 09:36

Duraci... 2 days

Plan de Gestión de Alcance

Termi... 04/11/25, 14:36

Inicio 01/11/25, 09:36

Duraci... 2.5 days

Plan de Gestión de Requisit...

Termi... 06/11/25, 14:36

Inicio 04/11/25, 14:36

Duraci... 2 days

Documentación de Requisit...

Termi... 08/11/25, 14:36

Inicio 06/11/25, 14:36

Duraci... 2 days

Matriz de Trazabilidad de R...

Termi...

Inicio

Duraci...

Determinar el nivel de rigor ...

Termi... 28/10/25, 09:36

Inicio 27/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Determinar el nivel de rigor ...

Termi... 28/10/25, 14:36

Inicio 28/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Definir cómo se identificará...

Termi... 29/10/25, 09:36

Inicio 28/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Definir las herramientas (p....

29/10/25, 09:36

28/10/25, 14:36

0.5 days

Definir las herramientas (p....

Termi... 29/10/25, 14:36

Inicio 29/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Establecer cómo se verifica...

Termi... 30/10/25, 09:36

Inicio 29/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Documentar el Proceso

Termi...

Inicio

Duraci...

Consultar a expertos y al eq...

Termi... 30/10/25, 14:36

Inicio 30/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos y al eq...

Termi... 31/10/25, 09:36

Inicio 30/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Sostener reuniones con el ...

Termi... 31/10/25, 14:36

Inicio 31/10/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Documentar el proceso par...

31/10/25, 14:36

31/10/25, 09:36

0.5 days

Documentar el proceso par...

Termi... 01/11/25, 09:36

Inicio 31/10/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Documentar cómo se crear...

Termi... 01/11/25, 14:36

Inicio 01/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi...

Inicio

Duraci...

Definir las Actividades de R...

Termi... 03/11/25, 09:36

Inicio 01/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Definir las Actividades de R...

Termi... 03/11/25, 14:36

Inicio 03/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Definir la Gestión de la Confi...

Termi... 04/11/25, 09:36

Inicio 03/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Definir el Proceso de Prioriz...

04/11/25, 09:36

03/11/25, 14:36

0.5 days

Definir el Proceso de Prioriz...

Termi... 04/11/25, 14:36

Inicio 04/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Definir qué atributos de los ...

Termi... 05/11/25, 09:36

Inicio 04/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi...

Inicio

Duraci...

Desarrollar Prototipos

Termi... 05/11/25, 14:36

Inicio 05/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Desarrollar Prototipos

Termi... 06/11/25, 09:36

Inicio 05/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Aplicar Técnicas Grupales ...

Termi... 06/11/25, 14:36

Inicio 06/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Realizar Análisis de Docum...

06/11/25, 14:36

06/11/25, 09:36

0.5 days

Realizar Análisis de Docum...

Termi... 07/11/25, 09:36

Inicio 06/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Definir Atributos de Trazabil...

Termi... 07/11/25, 14:36

Inicio 07/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Vincular Requisitos al Origen

Termi...

Inicio

Duraci...

Vincular Requisitos al Diseñ...

Termi... 08/11/25, 09:36

Inicio 07/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Vincular Requisitos al Diseñ...

Termi... 08/11/25, 14:36

Inicio 08/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Vincular Requisitos a las Pr...

Termi... 12/11/25, 09:36

Inicio 08/11/25, 14:36

Duraci... 2.5 days

Declaración del Alcance

Termi... 14/11/25, 09:36

Inicio 12/11/25, 09:36

Duraci... 2 days

EDT o WBS del Proyecto

Termi... 15/11/25, 14:36

Inicio 14/11/25, 09:36

Duraci... 1.5 days?

Diccionario de la EDT/WBS

Termi... 19/11/25, 16:12

Inicio 15/11/25, 14:36

Duraci... 3.2 days

Diagrama de Red del Proye...

Termi... 21/11/25, 11:12

Inicio 19/11/25, 16:12

Duraci... 1.5 days

Estimación de Recursos y D...

Termi... 10/11/25, 09:36

Inicio 08/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Seleccionar los Requisitos ...

10/11/25, 09:36

08/11/25, 14:36

0.5 days

Seleccionar los Requisitos ...

Termi... 10/11/25, 14:36

Inicio 10/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Traducir los requisitos en c...

Termi... 11/11/25, 09:36

Inicio 10/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Reunir a los interesados cla...

Termi...

Inicio

Duraci...

Documentar los Component...

Termi... 11/11/25, 14:36

Inicio 11/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Documentar los Component...

Termi... 12/11/25, 09:36

Inicio 11/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Definir Límites Explícitos

Termi... 12/11/25, 14:36

Inicio 12/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Tomar los entregables de la...

12/11/25, 14:36

12/11/25, 09:36

0.5 days

Tomar los entregables de la...

Termi... 13/11/25, 09:36

Inicio 12/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Identificar los Paquetes de ...

Termi... 13/11/25, 14:36

Inicio 13/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi...

Inicio

Duraci...

Asignar Identificadores

Termi... 14/11/25, 09:36

Inicio 13/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Asignar Identificadores

Termi... 14/11/25, 14:36

Inicio 14/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Documentar la información ...

Termi... 15/11/25, 14:36

Inicio 14/11/25, 14:36

Duraci... 1 day?

Crear el Diccionario de la E...

15/11/25, 14:36

14/11/25, 14:36

1 day?

Crear el Diccionario de la E...

Termi... 17/11/25, 09:36

Inicio 15/11/25, 14:36

Duraci... 0.5 days

Desglosar los paquetes de t...

Termi... 17/11/25, 14:36

Inicio 17/11/25, 09:36

Duraci... 0.5 days

Aplicar el Método de Diagra...

Termi... 18/11/25, 14:36

Inicio 17/11/25, 14:36

Duraci... 1 day

Determinar las Dependenci...

Termi... 19/11/25, 11:12

Inicio 18/11/25, 14:36

Duraci... 0.7 days

Establecer el tipo de depen...

Termi... 19/11/25, 16:12

Inicio 19/11/25, 11:12

Duraci... 0.5 days

Ajustar la secuencia para r...

19/11/25, 16:12

19/11/25, 11:12

0.5 days

Ajustar la secuencia para r...

Termi... 20/11/25, 11:12

Inicio 19/11/25, 16:12

Duraci... 0.5 days

Consultar a expertos o inter...

Termi... 20/11/25, 16:12

Inicio 20/11/25, 11:12

Duraci... 0.5 days

Estimación por Tres Valore...

Termi... 21/11/25, 11:12

Inicio 20/11/25, 16:12

Duraci... 0.5 days

Estimación Paramétrica

Termi... 25/11/25, 15:24

Inicio 21/11/25, 11:12

Duraci... 3.4 days

Cronograma del Proyecto

Termi... 28/11/25, 13:00

Inicio 25/11/25, 15:24

Duraci... 2.7 days

Costo del Proyecto

Termi... 01/12/25, 13:00

Inicio 28/11/25, 13:00

Duraci... 2 days

Presupuesto del Proyecto

Termi... 03/12/25, 13:00

Inicio 01/12/25, 13:00

Duraci... 2 days

Acta de cierre de la fase de ...

Termi... 06/12/25, 15:24

Inicio 03/12/25, 13:00

Duraci... 3.3 days

Seguimiento y control de la ...

Termi... 22/11/25, 11:12

Inicio 21/11/25, 11:12

Duraci... 1 day

Realizar Análisis de la Red ...

Termi... 22/11/25, 16:12

Inicio 22/11/25, 11:12

Duraci... 0.5 days

Aplicar el Método de la Ruta...

22/11/25, 16:12

22/11/25, 11:12

0.5 days

Aplicar el Método de la Ruta...

Termi... 24/11/25, 13:00

Inicio 22/11/25, 16:12

Duraci... 0.6 days

Aplicar Técnicas de Optimiz...

Termi... 25/11/25, 10:24

Inicio 24/11/25, 13:00

Duraci... 0.8 days

Aplicar Técnicas de Compr...

Termi... 25/11/25, 15:24

Inicio 25/11/25, 10:24

Duraci... 0.5 days

Generar el Cronograma del ...

Termi... 26/11/25, 10:24

Inicio 25/11/25, 15:24

Duraci... 0.5 days

Aplicar Estimación Análoga

Termi... 26/11/25, 15:24

Inicio 26/11/25, 10:24

Duraci... 0.5 days

Aplicar Estimación por Tres...

26/11/25, 15:24

26/11/25, 10:24

0.5 days

Aplicar Estimación por Tres...

Termi... 27/11/25, 10:24

Inicio 26/11/25, 15:24

Duraci... 0.5 days

Realizar Análisis de Reserv...

Termi... 27/11/25, 17:00

Inicio 27/11/25, 10:24

Duraci... 0.7 days

Considerar el Costo de la C...

Termi... 28/11/25, 13:00

Inicio 28/11/25, 08:00

Duraci... 0.5 days

Documentar la Base de las ...

Termi... 28/11/25, 17:00

Inicio 28/11/25, 13:00

Duraci... 0.5 days

Realizar la Agregación de C...

Termi... 29/11/25, 13:00

Inicio 29/11/25, 08:00

Duraci... 0.5 days

Realizar Análisis de Reserv...

29/11/25, 13:00

29/11/25, 08:00

0.5 days

Realizar Análisis de Reserv...

Termi... 29/11/25, 17:00

Inicio 29/11/25, 13:00

Duraci... 0.5 days

Conciliar el Límite de Financ...

Termi... 01/12/25, 13:00

Inicio 01/12/25, 08:00

Duraci... 0.5 days

Documentar los Requisitos ...

Termi... 01/12/25, 17:00

Inicio 01/12/25, 13:00

Duraci... 0.5 days

Revisar los Criterios de Sali...

Termi... 02/12/25, 13:00

Inicio 02/12/25, 08:00

Duraci... 0.5 days

Revisar los entregables y a...

Termi... 02/12/25, 17:00

Inicio 02/12/25, 13:00

Duraci... 0.5 days

Elaborar el acta de cierre d...

02/12/25, 17:00

02/12/25, 13:00

0.5 days

Elaborar el acta de cierre d...

Termi... 03/12/25, 13:00

Inicio 03/12/25, 08:00

Duraci... 0.5 days

Formalizar la Transferencia

Termi... 04/12/25, 08:48

Inicio 03/12/25, 13:00

Duraci... 0.6 days

Reunir los Datos de Desem...

Termi... 04/12/25, 16:12

Inicio 04/12/25, 08:48

Duraci... 0.8 days

Elaboración de solicitud de ...

Termi... 05/12/25, 13:48

Inicio 04/12/25, 16:12

Duraci... 0.7 days

Consultar a expertos o inter...

Termi... 06/12/25, 10:24

Inicio 05/12/25, 13:48

Duraci... 0.7 days

Evaluar cómo el cambio afe...

06/12/25, 10:24

05/12/25, 13:48

0.7 days

Evaluar cómo el cambio afe...

Termi... 06/12/25, 15:24

Inicio 06/12/25, 10:24

Duraci... 0.5 days

Obtener la aprobación form...

Termi... 12/03/26, 17:00

Inicio 11/12/25, 08:00

Duraci... 79 days?

Ejecución

Termi... 12/03/26, 17:00

Inicio 11/12/25, 08:00

Duraci... 79 days?

Documentación de la etapa ...

Termi... 10/12/25, 17:00

Inicio 06/12/25, 15:24

Duraci... 3.2 days

Elaborar el informe de dese...

12/03/26, 17:00

11/12/25, 08:00

79 days?

Documentación de la etapa ...

Termi... 26/12/25, 13:48

Inicio 11/12/25, 08:00

Duraci... 13.6 days?

Plan de Gestión del Proyecto

Termi... 07/01/26, 13:48

Inicio 26/12/25, 13:48

Duraci... 10 days

Junta de Entregables de Eje...

Termi... 28/02/26, 13:00

Inicio 07/01/26, 13:48

Duraci... 44.9 days

Seguimiento y control

Termi... 19/01/26, 13:48

Inicio 07/01/26, 13:48

Duraci... 10 days

Solicitud de Cambio

Termi... 31/01/26, 10:24

Inicio 19/01/26, 13:48

Duraci... 10.7 days

Informe de Desempeño

Reunión de Control de Trab...

Termi... 08/12/25, 10:24

Inicio 06/12/25, 15:24

Duraci... 0.5 days

Recolectar datos de hitos al...

Termi... 08/12/25, 15:24

Inicio 08/12/25, 10:24

Duraci... 0.5 days

Evaluar el desempeño finan...

Termi... 09/12/25, 15:24

Inicio 08/12/25, 15:24

Duraci... 1 day

Analizar el progreso del pro...

Termi... 10/12/25, 10:24

Inicio 09/12/25, 15:24

Duraci... 0.5 days

Resumir el estado general ...

10/12/25, 10:24

09/12/25, 15:24

0.5 days

Resumir el estado general ...

Termi... 10/12/25, 17:00

Inicio 10/12/25, 10:24

Duraci... 0.7 days

Crear gráficos que ilustren ...

Termi... 13/12/25, 13:00

Inicio 11/12/25, 08:00

Duraci... 2.5 days?

Identificar la Necesidad de ...

Termi... 17/12/25, 08:48

Inicio 13/12/25, 13:00

Duraci... 2.6 days

Procesar el Cambio

Termi... 20/12/25, 08:48

Inicio 17/12/25, 08:48

Duraci... 3 days

Consultar a expertos o inter...

Termi... 23/12/25, 13:48

Inicio 20/12/25, 08:48

Duraci... 2.5 days

Recibir la aprobación formal

23/12/25, 13:48

20/12/25, 08:48

2.5 days

Recibir la aprobación formal

Termi... 26/12/25, 13:48

Inicio 23/12/25, 13:48

Duraci... 3 days

Actualizar Formalmente el ...

Termi... 30/12/25, 08:48

Inicio 26/12/25, 13:48

Duraci... 2.5 days

Obtener los "Entregables V...

Termi... 01/01/26, 13:48

Inicio 30/12/25, 08:48

Duraci... 2.5 days

Preparar la Documentación...

Termi... 05/01/26, 08:48

Inicio 01/01/26, 13:48

Duraci... 2.5 days

Aplicar Técnicas Grupales ...

Termi... 07/01/26, 13:48

Inicio 05/01/26, 08:48

Duraci... 2.5 days

Documentar los Resultados...

07/01/26, 13:48

05/01/26, 08:48

2.5 days

Documentar los Resultados...

Termi... 10/01/26, 08:48

Inicio 07/01/26, 13:48

Duraci... 2.5 days

Generar Datos de Desempe...

Termi... 13/01/26, 13:48

Inicio 10/01/26, 08:48

Duraci... 2.5 days

Evaluar el desempeño y los ...

Termi... 16/01/26, 08:48

Inicio 13/01/26, 13:48

Duraci... 2.5 days

Identificar la Necesidad de ...

Termi... 19/01/26, 13:48

Inicio 16/01/26, 08:48

Duraci... 2.5 days

Documentar la Solicitud

Termi... 22/01/26, 10:24

Inicio 19/01/26, 13:48

Duraci... 2.7 days

Identificar qué se debe infor...

22/01/26, 10:24

19/01/26, 13:48

2.7 days

Identificar qué se debe infor...

Termi... 24/01/26, 15:24

Inicio 22/01/26, 10:24

Duraci... 2.5 days

Revisar los Informes de De...

Termi... 28/01/26, 10:24

Inicio 24/01/26, 15:24

Duraci... 2.5 days

Recopilar y distribuir la info...

Termi... 31/01/26, 10:24

Inicio 28/01/26, 10:24

Duraci... 3 days

Generar la "Comunicación ...

Preparar la Reunión Ejecutar la Reunión Ejecutar la Reunión Facilitar activamente la reu... Usar plantillas de actas par... Generar y Distribuir el Acta ...

Termi... 01/04/26, 17:00

Inicio 13/03/26, 08:00

Duraci... 17 days

Cierre

Termi... 01/04/26, 17:00

Inicio 13/03/26, 08:00

Duraci... 17 days

Documentacióon de la etap...

Termi... 14/02/26, 15:24

Inicio 31/01/26, 10:24

Duraci... 12.5 days

Reunión de Control de Trab...

Termi... 28/02/26, 13:00

Inicio 14/02/26, 15:24

Duraci... 11.7 days

Evaluación de Competencias

Termi... 12/03/26, 17:00

Inicio 28/02/26, 13:00

Duraci... 10.5 days

Acta de Cierre de la Fase de...

01/04/26, 17:00

13/03/26, 08:00

17 days

Documentacióon de la etap...

Termi... 16/03/26, 13:00

Inicio 13/03/26, 08:00

Duraci... 2.5 days

Junta de Entregables de Cie...

Termi... 18/03/26, 13:00

Inicio 16/03/26, 13:00

Duraci... 2 days

Acta de Aceptación de Proy...

Gestión de Documentos del ...

Termi... 04/02/26, 10:24

Inicio 31/01/26, 10:24

Duraci... 3 days

Preparar la Reunión

Termi... 06/02/26, 15:24

Inicio 04/02/26, 10:24

Duraci... 2.5 days

Ejecutar la Reunión

06/02/26, 15:24

04/02/26, 10:24

2.5 days

Ejecutar la Reunión

Termi... 10/02/26, 10:24

Inicio 06/02/26, 15:24

Duraci... 2.5 days

Facilitar activamente la reu...

Termi... 12/02/26, 10:24

Inicio 10/02/26, 10:24

Duraci... 2 days

Usar plantillas de actas par...

Termi... 14/02/26, 15:24

Inicio 12/02/26, 10:24

Duraci... 2.5 days

Generar y Distribuir el Acta ...

Termi... 16/02/26, 17:00

Inicio 14/02/26, 15:24

Duraci... 1.2 days

Realizar actividades de cap...

Termi... 19/02/26, 17:00

Inicio 17/02/26, 08:00

Duraci... 3 days

Realizar Actividades de Des...

19/02/26, 17:00

17/02/26, 08:00

3 days

Realizar Actividades de Des...

Termi... 23/02/26, 13:00

Inicio 20/02/26, 08:00

Duraci... 2.5 days

Aplicar Reconocimiento y R...

Termi... 25/02/26, 17:00

Inicio 23/02/26, 13:00

Duraci... 2.5 days

Utilizar Herramientas para l...

Termi... 28/02/26, 13:00

Inicio 26/02/26, 08:00

Duraci... 2.5 days

Generar las Evaluaciones d...

Termi... 03/03/26, 17:00

Inicio 28/02/26, 13:00

Duraci... 2.5 days

Revisar los Criterios de Sali...

Termi... 06/03/26, 13:00

Inicio 04/03/26, 08:00

Duraci... 2.5 days

Confirmar la Aceptación de ...

06/03/26, 13:00

04/03/26, 08:00

2.5 days

Confirmar la Aceptación de ...

Termi... 09/03/26, 17:00

Inicio 06/03/26, 13:00

Duraci... 2.5 days

Utilizar el juicio de expertos...

Termi... 12/03/26, 17:00

Inicio 10/03/26, 08:00

Duraci... 3 days

Formalizar el Cierre y la Tra...

Termi... 13/03/26, 13:00

Inicio 13/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Recibir el producto final (el ...

Termi... 13/03/26, 17:00

Inicio 13/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Preparar la Documentación...

Termi... 14/03/26, 13:00

Inicio 14/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Realizar la reunión formal c...

14/03/26, 13:00

14/03/26, 08:00

0.5 days

Realizar la reunión formal c...

Termi... 14/03/26, 17:00

Inicio 14/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Aplicar Técnicas Grupales ...

Termi... 16/03/26, 13:00

Inicio 16/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Documentar los Resultados...

Termi... 16/03/26, 17:00

Inicio 16/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Obtener la Aprobación de la...

Termi... 17/03/26, 13:00

Inicio 17/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Formalizar la Aceptación

Termi... 17/03/26, 17:00

Inicio 17/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Obtener la Firma del Cliente...

17/03/26, 17:00

17/03/26, 13:00

0.5 days

Obtener la Firma del Cliente...

Termi... 18/03/26, 13:00

Inicio 18/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Distribuir la Aceptación For...

Revisar la Información del P... Realizar Reuniones de Cierr Archivar los Registros del P... Documentar el Cierre Admi... Documentar el Cierre Admi... Crear los "Archivos del pro...

Termi... 01/04/27, 17:00

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 470 days?

Ciclo de vida del producto

Termi... 09/10/25, 17:00

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 8 days

Planeación

Termi... 02/10/25, 17:00

Inicio 01/10/25, 08:00

Duraci... 2 days

Liderar reuniones de visión ...

Análisis

Termi... 20/03/26, 17:00

Inicio 18/03/26, 13:00

Duraci... 2.5 days

Gestión de Documentos del ...

Termi... 24/03/26, 13:00

Inicio 21/03/26, 08:00

Duraci... 2.5 days

Informe de Desempeño

Termi... 28/03/26, 13:00

Inicio 24/03/26, 13:00

Duraci... 4 days

Reunión de Control de Trab...

Termi... 01/04/26, 17:00

Inicio 28/03/26, 13:00

Duraci... 3.5 days

Acta de Cierre de la Fase de...

02/10/25, 17:00

01/10/25, 08:00

2 days

Liderar reuniones de visión ...

Termi... 04/10/25, 17:00

Inicio 03/10/25, 08:00

Duraci... 2 days

Identificar recursos (RRHH ...

Termi... 07/10/25, 17:00

Inicio 06/10/25, 08:00

Duraci... 2 days

Elaborar presupuesto inicia...

Termi... 09/10/25, 17:00

Inicio 08/10/25, 08:00

Duraci... 2 days

Definir Alcance de Alto Nivel...

Recopilar requisitos con el ... Documentar los requisitos f... Documentar los requisitos f... Entrevistas con los usuario... Crear los user personas Desarrollar los wireframes Analizar los requisitos técni...

Termi... 18/03/26, 17:00

Inicio 18/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Revisar la Información del P...

Termi... 19/03/26, 13:00

Inicio 19/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Realizar Reuniones de Cierr

Termi... 19/03/26, 17:00

Inicio 19/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Archivar los Registros del P...

Termi... 20/03/26, 13:00

Inicio 20/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Documentar el Cierre Admi...

20/03/26, 13:00

20/03/26, 08:00

0.5 days

Documentar el Cierre Admi...

Termi... 20/03/26, 17:00

Inicio 20/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Crear los "Archivos del pro...

Termi... 21/03/26, 13:00

Inicio 21/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Recopilar la Información de ...

Termi... 21/03/26, 17:00

Inicio 21/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Aplicar Técnicas Analíticas

Termi... 23/03/26, 13:00

Inicio 23/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Aplicar Juicio de Expertos

Termi... 23/03/26, 17:00

Inicio 23/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Generar Pronósticos Finales

23/03/26, 17:00

23/03/26, 13:00

0.5 days

Generar Pronósticos Finales

Termi... 24/03/26, 13:00

Inicio 24/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Compilar y Formatear el Inf...

Termi... 24/03/26, 17:00

Inicio 24/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Preparar la Reunión

Termi... 25/03/26, 13:00

Inicio 25/03/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Ejecutar la Reunión

Termi... 26/03/26, 13:00

Inicio 25/03/26, 13:00

Duraci... 1 day

Aplicar Habilidades de Gesti...

Termi... 27/03/26, 13:00

Inicio 26/03/26, 13:00

Duraci... 1 day

Utilizar Sistemas de Gestió...

27/03/26, 13:00

26/03/26, 13:00

1 day

Utilizar Sistemas de Gestió...

Termi... 28/03/26, 13:00

Inicio 27/03/26, 13:00

Duraci... 1 day

Generar y Distribuir el Acta ...

Termi... 30/03/26, 13:00

Inicio 28/03/26, 13:00

Duraci... 1 day

Revisar toda la Documenta...

Termi... 31/03/26, 13:00

Inicio 30/03/26, 13:00

Duraci... 1 day

Confirmar la Aceptación Fin...

Termi... 31/03/26, 17:00

Inicio 31/03/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Asegurar el Cierre Administ...

Termi... 01/04/26, 13:00

Inicio 01/04/26, 08:00

Duraci... 0.5 days

Realizar la Revisión Final de...

01/04/26, 13:00

01/04/26, 08:00

0.5 days

Realizar la Revisión Final de...

Termi... 01/04/26, 17:00

Inicio 01/04/26, 13:00

Duraci... 0.5 days

Formalizar el Cierre y Archi...

Termi... 29/10/25, 17:00

Inicio 10/10/25, 08:00

Duraci... 17 days

Análisis

Termi... 10/12/25, 17:00

Inicio 30/10/25, 08:00

Duraci... 36 days

Diseño

Termi... 14/02/26, 15:24

Inicio 11/12/25, 08:00

Duraci... 56.8 days

Desarrollo

Termi... 23/03/26, 15:24

Inicio 14/02/26, 15:24

Duraci... 31 days

Implementación y Pruebas

Termi... 01/04/26, 11:12

Inicio 23/03/26, 15:24

Duraci... 7.6 days?

Entrega

Duraci... 314 days?

Mantenimiento
Duraci... 314 days?

Supervisar el rendimiento d...
314 days?

Supervisar el rendimiento d...

Termi... 13/10/25, 17:00

Inicio 10/10/25, 08:00

Duraci... 3 days

Recopilar requisitos con el ...

Termi... 16/10/25, 17:00

Inicio 14/10/25, 08:00

Duraci... 3 days

Documentar los requisitos f...

16/10/25, 17:00

14/10/25, 08:00

3 days

Documentar los requisitos f...

Termi... 20/10/25, 17:00

Inicio 17/10/25, 08:00

Duraci... 3 days

Entrevistas con los usuario...

Termi... 23/10/25, 17:00

Inicio 21/10/25, 08:00

Duraci... 3 days

Crear los user personas

Termi... 27/10/25, 17:00

Inicio 24/10/25, 08:00

Duraci... 3 days

Desarrollar los wireframes

Termi... 29/10/25, 17:00

Inicio 28/10/25, 08:00

Duraci... 2 days

Analizar los requisitos técni...

Termi... 05/11/25, 17:00

Inicio 30/10/25, 08:00

Duraci... 6 days

Definir la arquitectura de la ...

05/11/25, 17:00

30/10/25, 08:00

6 days

Definir la arquitectura de la ...

Termi... 12/11/25, 17:00

Inicio 06/11/25, 08:00

Duraci... 6 days

Diseña la arquitectura de la ...

Termi... 19/11/25, 17:00

Inicio 13/11/25, 08:00

Duraci... 6 days

Diseña la arquitectura del b...

Termi... 26/11/25, 17:00

Inicio 20/11/25, 08:00

Duraci... 6 days

Crea los mockups

Termi... 03/12/25, 17:00

Inicio 27/11/25, 08:00

Duraci... 6 days

Diseña el style guide

Termi...

Inicio

Duraci...

Documentación de la arquit...

10/12/25, 17:00

04/12/25, 08:00

6 days

Documentación de la arquit...

Termi... 20/12/25, 17:00

Inicio 11/12/25, 08:00

Duraci... 9 days

Configurar los entornos de ...

Termi... 31/12/25, 17:00

Inicio 22/12/25, 08:00

Duraci... 9 days

Configura la VPN

Termi... 13/01/26, 15:24

Inicio 01/01/26, 08:00

Duraci... 10.8 days

Gestiona el repositorio de c...

Termi... 23/01/26, 15:24

Inicio 13/01/26, 15:24

Duraci... 9 days

Desarrollar los componente...

Termi...

Inicio

Duraci...

Revisa el código (Code Revi...

Termi... 04/02/26, 15:24

Inicio 23/01/26, 15:24

Duraci... 10 days

Revisa el código (Code Revi...

Termi... 14/02/26, 15:24

Inicio 04/02/26, 15:24

Duraci... 9 days

Desarrolla todo el front-end ...

Termi... 20/02/26, 15:24

Inicio 14/02/26, 15:24

Duraci... 5 days

Realizar pruebas

20/02/26, 15:24

14/02/26, 15:24

5 days

Realizar pruebas

Termi... 26/02/26, 15:24

Inicio 20/02/26, 15:24

Duraci... 5 days

Gestionar el bug tracking

Termi... 05/03/26, 15:24

Inicio 26/02/26, 15:24

Duraci... 6 days

Realizar las pruebas de inte...

Termi...

Inicio

Duraci...

Realizar pruebas unitarias

Termi... 11/03/26, 15:24

Inicio 05/03/26, 15:24

Duraci... 5 days

Realizar pruebas unitarias

Termi... 17/03/26, 15:24

Inicio 11/03/26, 15:24

Duraci... 5 days

Pruebas de Aceptación del ...

Termi... 23/03/26, 15:24

Inicio 17/03/26, 15:24

Duraci... 5 days

Realiza la capacitación a lo...

23/03/26, 15:24

17/03/26, 15:24

5 days

Realiza la capacitación a lo...

Termi... 25/03/26, 15:24

Inicio 23/03/26, 15:24

Duraci... 2 days

Ejecutar el plan de desplieg...

Termi... 27/03/26, 15:24

Inicio 25/03/26, 15:24

Duraci... 2 days

Realiza la entrega formal de...

Termi...

Inicio

Duraci...

Entrega de la documentació...

Termi... 28/03/26, 17:00

Inicio 27/03/26, 15:24

Duraci... 1.2 days

Entrega de la documentació...

Termi... 31/03/26, 09:36

Inicio 30/03/26, 08:00

Duraci... 1.2 days

Dar soporte crítico durante ...

Termi... 01/04/26, 11:12

Inicio 31/03/26, 09:36

Duraci... 1.2 days?

Revisión visual final del sitio...

01/04/26, 11:12

31/03/26, 09:36

1.2 days?

Revisión visual final del sitio...

Termi... 01/04/27, 17:00

Inicio 01/04/26, 08:00

Duraci... 314 days?

Termi... 01/04/27, 17:00

Inicio 01/04/26, 08:00

Duraci... 314 days?

Termi... 31/10/26, 17:00

Inicio 01/10/26, 08:00

Duraci... 27 days?

Gestionar la renovación anu...

Termi... 31/10/26, 17:00

Inicio 01/10/26, 08:00

Duraci... 27 days?

Gestionar la renovación de l...

Termi... 01/04/27, 17:00

Inicio 01/04/26, 08:00

Duraci... 314 days?

Realizar correcciones de er...

Termi... 01/04/27, 17:00

Inicio 01/04/26, 08:00

Duraci... 314 days?

Implementar pequeñas mej...

01/04/27, 17:00

01/04/26, 08:00

314 days?

31/10/26, 17:00

01/10/26, 08:00

27 days?

Gestionar la renovación anu...

31/10/26, 17:00

01/10/26, 08:00

27 days?

Gestionar la renovación de l...

01/04/27, 17:00

01/04/26, 08:00

314 days?

Realizar correcciones de er...

01/04/27, 17:00

01/04/26, 08:00

314 days?

Implementar pequeñas mej...